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2022년 법무시설 조성현장 감사결과 보고

2022.  11.

감  찰  관  실
(감 사 담 당 관 실)
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Ⅰ 감 사 개 요

 1. 감사개요

현 장 명 감 사 기 간 감  사  반(3명)

국 립 법 무 병 원
중 증 환 자 
집 중 치 료 병 동 
신 축 공 사

’22. 9. 26. ~ 9. 30.

(5일간) ·반장 : 공업사무관 000

·반원 : 공업1, 시설1 (2명)
법 무 부 기 록 관
신 축 공 사

’22. 10. 24. ~ 10. 28.

(5일간)

 2. 감사 중점사항

  m 시공상태·환경·안전·품질 등 현장관리 실태

  m 설계 시 누락 및 오류 발생여부

  m 설계변경 적정성

  m 관급자재 등 반입자재 관리 실태

  m 하도급 계약 및 하도급사 관리 실태

  m 건설사업관리자(감리원) 및 현장대리인 근무 실태 등

Ⅱ 지적사항 및 조치계획

(단위 : 천원)

현장명 연번 제 목 처분요구 공사비
절감액 비고

계 총 7 건 시정 7 △80,044

국립법무
병 원
중증환자
집중치료
병 동
신 축

  스텐방범창 규격변경 및 감액 설계변경 시정
(감액) △30,790

  분전반실(EPS) 바닥마감 감액 설계변경 시정
(감액)

△9,397
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현장명 연번 제 목 처분요구 공사비
절감액 비고

  소방설비 소화약제 외부 유출 차단장치 

등미반영
시정

법 무 부
기 록 관
신 축

  분전반실(EPS) 바닥마감 감액 설계변경 시정
(감액) △11,610

  무정전 전원장치 공급용 전기설비 개선 시정
(감액) △8,417

  기간통신사업자 인입지점 변경으로 인한

 설계변경
시정
(감액) △19,830

  시청각 작업실 소화약제 설비 내역 미반영 시정


